

## MUSTER-PROJEKT-ZEITPLAN

### Was?

### Wer?

Bestandsaufnahme Öffentlichkeitsarbeit mit Fragebogen	Schule
Einschätzung/ Bewertung aktuelle Website	pb-Team
Persönliches Beratungsgespräch	Schule + pb-Team
INSCHOOL-Workshop: Schulprofil + PR-Botschaften	pb-Team + Schule
WEBSITE-Workshop: Erarbeitung eines Konzepts	pb-Team
Übermittlung bestehender Texte	Schule
Textkonzept	pb-Team + Schule
Überarbeitung/Erstellung Texte	pb-Team
Korrekturrunden/Freigabe Texte	Schule
Übermittlung Muster bisheriger PR-Medien (Flyer usw.)	Schule
Briefing Website-Layout / Logo / CI	pb-Team
Vorbereitung Foto-Shooting	pb-Team + Schule
Foto-Shooting	pb-Team + Fotograf/in
Erstellung Website-Layout / Logo / CI	pb-Team
Präsentation Website-Layout / Logo / CI	pb-Team
Korrekturrunden/Freigabe Website-Layout / Logo / CI	Schule
Einrichtung Domain / technische Vorbereitungen	pb-Team + Schule
Installation + Konfiguration von WordPress + Template	pb-Team
Umsetzung des Layout-Entwurfs	pb-Team
Schulterblick Website	Schule
Aufbau Webseiten/ Einpflegen Mindest-Inhalte	pb-Team
Einweisung in Pflege der Inhalte + einfache administrative Aufgaben	pb-Team
Abnahme der Website/ Einpflegen von Texten + Bildern	Schule
Online-Schaltung	pb-Team